
Harmonogram
RENOVATEEON s. r. o., Na hore 1727/4, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 22
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180
Zlepšovanie energ hosp a obnova verejných budov 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zateplenie obvodového plášťa 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zateplenie obvodového plášťa - stavebná časť 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bleskozvod 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zateplenie strešného plášťa - stavebná čast 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena otvorových konštrukcií - stavebná časť 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vykurovací systém 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systémy chladenia a vetrania 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvetlenie a elektroinštalácia 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalita vnútorného prostredia - stavebná časť 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nový Európsky Bauhaus - stavebná časť 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdravotechnické inštalácie 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zariadenia OZE - výroba elektriny 11 . . . . . . . . . . .
Uskladnenie energie z OZE 8 . . . . . . . .
Tepelné čerpadlá 14 . . . . . . . . . . . . . .

Poznámka:
Pracovná doba: 7:00-18:00
práce nebudú realizované počas sviatkov a dní pracovného pokoja

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kravany
za účelom zníženia energetických nákladov na jej prevádzku

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou 
zásobovania energiou verejných budov


